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Lieu : au siège des TAAF, 97410 Saint-Pierre, île de La Réunion 

 
Présents :  

- CBN-CPIE Mascarin : Jean HIVERT (JH), Antoine CHAUVRAT (AC) et Emmanuel 

CAJOT (EC) 

- TAAF : David RINGLER (DR), Jonathan GRAND (JG), Maxime Amy (MA) et Anne-

Laure CLEMENT (ALC) 

- ELAGU’OI : Marc GRIZEAU (MG) et Damien CLOSSON (DC) 

 
Début du COPIL : 10h45 

Fin du COPIL : 13h25 

 

 
Le COPIL débute par un tour de table initié par DR, où chaque intervenant se présente et se 

fait connaitre de ses interlocuteurs. Tout le monde est ravi de se rencontrer et se félicite du 

bon déroulement du projet jusqu’alors. 

 
RAPPEL DES OBJECTIFS DU PROJET BEST 2.0 « PRODVEGEUR » & ORDRES DU 
JOUR 
 
AC rappelle les objectifs du projet « PRODVEGEUR » (PROduction VÉGétale sur EURopa) 

mené à l’initiative du CBN-CPIE Mascarin suite à l’obtention d’une « petite subvention » 

attribuée par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et financée par 

la Commission Européenne pour l’Environnement dans le cadre de l’appel à projet du 

programme BEST 2.0 2017. 

L’objectif du projet « PRODVEGEUR » est de procéder à l’installation in situ d’une unité de 

production végétale fonctionnelle au sein d’un environnement favorable à une opération de 

restauration écologique sur l’île Europa, tout en garantissant un transfert de compétence 

auprès des TAAF, le gestionnaire du territoire. L’objectif à terme est de rendre le gestionnaire 

autonome en matière de production végétale sur Europa. 

Pour cela, diverses opérations pilotées par le CBN-CPIE Mascarin sont programmées : 

 Objectif 1 : Des sessions de formation aux méthodes de multiplication et d’élevage de 

ces espèces doivent être dispensées aux agents des TAAF au sein de l’unité de 

production du CBN-CPIE Mascarin (Les Colimaçons, Saint Leu). 

 Objectif 2 : Une mission de terrain sur l’île Europa afin de procéder à l’installation in 

situ de l’unité de production (objectif 2.1 ; action réalisée par le CBN-CPIE Mascarin) 

et d’éradiquer les ligneux exotiques plantés historiquement autour de la station TAAF 

(objectif 2.2 ; action réalisée par ELAGU’OI, prestataire élagueur recruté par le CBN-

CPIE Mascarin). 

 Objectif 3 : Un volet « Communication » est également développé grâce à la création 

d’une page internet dédiée à ce projet. De plus les principales activités liées au projet 

seront diffusées via les réseaux sociaux du CBN-CPIE Mascarin. 

 
AC et DR précisent les ordres du jour de ce COPIL, dont la priorité est de finaliser la mise en 

place logistique et opérationnelle de la mission sur Europa avec l’ensemble des partenaires : 

 Ordre 1 : Organiser la mission sur l’île Europa (objectifs 2.1 et 2.2). 

 Ordre 2 : Finaliser la convention relative aux actions de communication du projet 

« PRODVEGEUR » (objectif 3). 
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 Ordre 3 : Prévoir les sessions de formation des agents TAAF aux méthodes de 

production végétale (objectif 1) 

 Ordre 4 : Rappel des consignes de sécurité et de vie sur le camp (objectif 2) 

 

 

1. ORGANISATION DE LA MISSION SUR L’ÎLE EUROPA (OBJECTIFS 2.1 ET 2.2) 
 
AC rappelle que le départ pour Europa est prévu pour le 29 août 2018 sur un bateau militaire, 

le Champlain. Il précise que le voyage devrait durer 3 à 4 jours. DR et JG confirment la date 

mais ne peuvent pas préciser l’heure de départ pour le moment. 

 
Les discussions vont essentiellement s’appuyer sur le « Plan opérationnel d’intervention pour 

l’installation d’une unité de production végétale et l’abattage des ligneux exotiques autour de 

la station TAAF de l’île d’Europa » (CBNM, mai 2018). 

 
1.1. Présentation de l’unité de production (objectif 2.1) 
 

AC présente l’unité de production ainsi que les actions à réaliser pour la mettre en place. 
L’unité de production va être composée de 4 modules :  

 Module 1 : tunnel pour les phases de germination et de repiquage ; surface de 36 m² 

 Module 2 : tunnel pour les phases d’élevage et d’endurcissement ; surface de 36 m² 

 Module 3 : cuve souple pour les besoins en arrosage ; surface de 3 m² 

 Module 4 : zone de stockage et de mélange des substrats ; surface de 18 m² 

 
Puis, AC décrit les modules et leurs fonctions : 

Le module 1 est conçu pour répondre à deux phases de la production : la phase de germination 

des semis et la phase de repiquage, intervenant en amont des phases d’élevage et 

d’endurcissement des plantules. Totalement démontable, le module 1 se présente sous la 

forme d’un tunnel de 4 mètres 50 de large pour 8 mètres de long (soit une surface utile de 36 

m²) et d’environ 2 mètres 50 de hauteur au faîtage, muni à ses extrémités de deux portes 

renforcées. Des tables de travail et de dépose des potées, sont disposées de part et d’autre 

de l’allée centrale permettant le passage d’une brouette. Le tablier des tables est constitué 

d’un grillage rigide à mailles fines. Le tunnel sera équitablement partagé en deux zones 

distinctes : un espace de germination : d’une longueur de deux tables de travail (soit la moitié 

du tunnel) il sera protégé grâce à un film plastique imperméable et transparent (de type 

Polyane) couplé à une ombrière filtrant 80% du rayonnement solaire. Un espace de repiquage 

et de transit des plantules : d’une longueur de 2 tables de travail, il sera uniquement couvert 

par une ombrière filtrant 80% du rayonnement solaire. Pour prévenir l’intrusion des chèvres 

dans le module, une bande de grillage galvanisé à maille fine de 2 mètres de haut sera plaquée 

contre les flancs du tunnel. Une bande sera également fixée à chaque entrée autour des portes 

du tunnel. L’ombrière et le film Polyane viendront en couverture du grillage. En cas de 

démontage, les films pourront être retirés tandis que le grillage restera en place. Le tunnel 

sera bien mis en place à l’emplacement 1a, comme indiqué dans le plan opérationnel 

d’intervention validé par les TAAF.  

Le module 2 est conçu pour répondre à la phase d’endurcissement des jeunes plants qui 

intervient suite à la phase de repiquage/rempotage. Il est constitué d’une structure comparable 

au module destiné au module 1, par contre il ne disposera pas de bâche polyane, ni 

d’ombrière, ni de tables de travail et sera entièrement dédié au stockage des potées contenant 
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les plantules en phase d’élevage. Le tunnel sera bien mis en place à l’emplacement 2a, comme 

indiqué dans le plan opérationnel d’intervention validé par les TAAF. 

 
AC indique qu’un terrassement sera nécessaire pour l’installation de ces deux modules et qu’il 

pourrait être effectué par les personnels du CBN-CPIE Mascarin. DR propose de formuler une 

demande d’aide au détachement FAZSOI. 

 
AC poursuit la description des modules : 

Le module 3 est un module de récupération et de stockage d’eau de pluie. Les services 

techniques TAAF et le CBN-CPIE Mascarin ont convenu d’un échange de bon procédé. Ainsi 

les TAAF mettent à disposition du projet PRODVEGEUR une cuve souple non utilisée sur 

Tromelin en échange de l’achat par le CBN-CPIE Mascarin d’une cuve rigide, livrée au Port à 

la Réunion. La cuve souple, qui devrait arriver sur Europa par avion au cours de la mission, 

sera installée - si le temps le permet - par le CBN-CPIE Mascarin aux abords du bâtiment de 

la station TAAF. Elle permettra de collecter les eaux d’écoulement provenant de la toiture via 

un kit de collecte branché sur un réseau de gouttières. Ce réseau sera installé par le CBN-

CPIE Mascarin. 

 
AC et EC indiquent qu’il leur sera nécessaire de pratiquer une saignée dans la dalle béton du 

bâtiment et qu’elle sera rebouchée à l’aide d’un enduit cimenté. DR et JG donnent leur accord.  

 
Suite à l’analyse des plans transmis par les services techniques TAAF par le comité de 

pilotage, un doute est retenu par JH et AC sur l’emplacement précis de la cuve. DR et JG 

indiquent qu’ils vont se renseigner afin de prendre une décision au plus vite.  

 
AC précise qu’il est important que la cuve souple soit livrée avec les raccords et flexibles 

correspondant. DR s’engage à faire le nécessaire.  

 

AC finit la description des modules : 

Le module 4 consiste en une surface plane et hors sol qui permettra d’entreposer les différents 

substrats nécessaires à la production des plants 

 
DR confirme qu’il n’y a pas de problème à disposer de la dalle de béton indiquée en option 4a 

du plan opérationnel. AC indique que le stockage des substrats pourrait également avoir lieu 

au sein d’une des cuves en béton (option 4b), ce qui ne pose pas non plus de problème pour 

DR et MA. 

 

AC précise que tous les détails de la mise en place de l’unité de production sont indiqués dans 

la « Demande d’implantation de la structure » et dans le « Plan opérationnel d’intervention 

pour l’installation d’une unité de production végétale et l’abattage des ligneux exotiques autour 

de la station TAAF de l’île d’Europa ». DR répond que ces documents seront intégrés dans 

l’annexe d’arrêté de mission rédigé par JG et que ce document fera foi. 

 
DR indique à AC et JH qu’il a besoin de la date de validation du projet par l’IUCN afin de 

finaliser l’annexe d’arrêté. JH s’engage à la lui transmettre.  
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DR propose d’ajouter à l’annexe d’arrêté des activités autres que celles liées à PRODVEGEUR 

afin de permettre aux agents du CBN-CPIE Mascarin (AC et EC) et aux élagueurs (MG et DC) 

de : 

- Participer à la lutte contre le Choca avec le détachement militaire et l’agent de 

conservation des TAAF, à raison d’une demi-journée par semaine, 

- Effectuer le suivi des anciennes zones de lutte contre le Choca et contre la Fataque en 

partenariat avec l’agent de conservation des TAAF, 

- Procéder à la récolte de semences indigènes et de substrats qui serviront de matériel 

expérimental au cours de la formation des agents TAAF aux méthodes de production 

végétale, 

- Récolter du matériel végétal (parts d’herbier, échantillons en alcool et en silicagel, 

semences) dans le cas d’observation d’un nouveau taxon pour Europa. 

Ces activités ne sont pas obligatoires et le temps qui leur sera consacré ne devra pas nuire à 

la réalisation du projet « PRODVEGEUR ». 

 
Pour conclure sur la partie « mise en place de l’unité de production », AC énumère la liste du 

matériel qui sera mis à disposition des agents de conservation des TAAF en place à Europa 

afin d’assurer le bon fonctionnement de la production végétale. Après énumération, DR  

précise à MA  qu’il est important de bien prévoir de la place dans le local de stockage de la 

station afin d’entreposer ce matériel dans les meilleurs conditions possible. EC précise que le 

volume global de ce petit matériel n’excède pas le volume d’une cantine (0,2 m3). JG indique 

qu’il aimerait recevoir le détail de cette liste. AC s’engage à la lui fournir. 

 
DR demande à ce qu’on lui fournisse une estimation des consommables nécessaires à l’année 

pour la conduite de l’unité de production. JH lui répond qu’elle sera fonction des objectifs de 

production des TAAF mais qu’en tout état de cause, le coût des consommables sera minime 

(pour information : 38 euros un sac de tourbe et 15 euros les 400 potées souples). Un point 

précis pourra être fait au bout de la première année de fonctionnement. 

 

1.2 Abattage des ligneux exotiques aux abords de la station TAAF 
 
AC rappelle l’objectif de l’intervention des élagueurs à Europa : abattre, démonter et stocker 

les filaos et les cocotiers plantés autour de la station TAAF. Ces actions prendront place selon 

deux zones d’emprise : 

 La zone « Station TAAF » : située sur la partie avant de la station (côté terre), occupée 

essentiellement par des cocotiers, accessible avec le tracteur.  

 La zone « Plage » : située côté mer de la station, occupée essentiellement par des 

filaos, inaccessible avec le tracteur. 

 
JH indique que les données relevées exhaustivement sur les ligneux exotiques au cours d’une 

mission du CBN-CPIE Mascarin en 2011 faisaient état de 151 individus (82 filaos, 66 cocotiers 

et 3 flamboyants) occupant une surface totale proche de 1,4 ha. MA et JH s’accordent à dire 

que ces données ont évolué depuis (impact de houles cycloniques) et qu’elles surévaluent 

probablement le nombre d’arbres à abattre. 

 
DR indique que contrairement au plan opérationnel proposé initialement, les flamboyants ne 

doivent pas être abattus. Il précise également que la zone d’élagage prioritaire pour les TAAF 

est la zone « station TAAF » et qu’elle doit être laissée le plus propre possible. La zone 
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d’intervention « plage » pourra être traitée dans un second temps, DR invite les élagueurs à 

faire leur maximum sans se mettre en danger physiquement et sans chercher à abattre 

absolument tous les individus si le temps ne le permet pas. 

 

MG et DC signalent que, sauf imprévu, il ne devrait pas y avoir pas de problème pour réaliser 

l’abattage des arbres bien que le bois de filao soit particulièrement dense. Par contre, il serait 

plus judicieux de commencer par l’abattage des filaos et de terminer par celui les cocotiers, la 

fibre de ces deniers impactant fortement les lames des tronçonneuses. Ils précisent qu’ils 

adapteront leur temps de travail et l’organisation des chantiers d’abattage selon les contraintes 

du terrain. En revanche, sans soutien humain ou matériel, ils ne seront pas en mesure de 

transporter les déchets verts (dont le volume sera conséquent) dans les zones de stockage 

préalablement indiquées dans le plan opérationnel d’intervention.  

DR et JH comprennent la situation et proposent de demander une aide logistique et humaine 

au détachement militaire avec la mise à disposition d’hommes et du tracteur avec la remorque. 

DR indique que bien que les zones d’entrepôt idéales correspondent à celles proposés dans 

le plan opérationnel, les déchets verts peuvent également être entreposés en divers tas de 

faibles dimensions et épars. JH et MA précisent qu’il est important de ne pas entasser les 

déchets de filaos issus de la zone « plage » ni en haut de plage (effet bowling des tronçons 

de tronc en cas de houle cyclonique), ni dans les trous de ponte des tortues. 

 
DC pose la question du protocole à suivre en cas de nidification d’oiseaux dans les arbres à 

abattre. MA et DR lui répondent qu’il n’y a pas en ce moment de nidification dans ces arbres.  

 
MG et DC posent la question du type de carburant présent sur base pour alimenter les 

machines d’élagage (sachant qu’il a été convenu qu’ils auraient une réserve de carburant à 

disposition sur Europa). JG répond qu’a priori il s’agit d’essence sans plomb, ce qui est 

compatible. Il doit cependant s’en assurer. 

 
MG et DC demandent s’il est possible de rajouter 6 L d’huile au fret prévu initialement. DR et 

JG répondent que cela ne pose pas de problème (matériel non dangereux). 

 
1.3 Dépôt du fret et du matériel 
 

JG confirme que le dépôt du fret au Port est bien programmé le jeudi 16 août 2018 entre 8h et 

9h. Il précise qu’il sera présent et qu’une aide serait la bienvenue car le timing sera serré pour 

charger l’ensemble du matériel (un autre projet devant livrer son fret le même jour). AC, EC, 

MG et DC indiquent qu’ils seront présents.  

 
JG signale qu’il a à présent besoin des pièces d’identités et des permis de conduire de 

l’ensemble des personnes qui vont rentrer sur le site portuaire. 

 
Le rendez-vous est pris pour le jeudi 16 août à 8h00 au Port. 

 
 
2. FINALISATION DE LA CONVENTION RELATIVE AUX ACTIONS DE COMMUNICATION 
DU PROJET « PRODVEGEUR » (OBJECTIF 3) 
 
AC rappelle brièvement les objectifs de communication prévus dans le cadre du projet 

« PRODVEGEUR ». 
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ALC fait une lecture de la nouvelle version de la convention relative aux actions de 

communication du projet « PRODVEGEUR » en insistant sur les modifications apportées par 

rapport à la première version (relue et annotée par le CBN-CPIE Mascarin en juin 2018).  

JH rappelle qu’à l’exception de la page web, les nouveaux projets de communication proposés 

par le CBN-CPIE Mascarin (montage vidéo, échanges avec une classe de collégiens) ne sont 

pas contractuels et que par conséquent le CBN-CPIE Mascarin se réserve le droit de les mener 

à terme ou non. Cette remarque est entendue par ALC et DR. 

L’ensemble des parties semblent satisfaits des termes de la convention. ALC propose 

d’envoyer par mail la dernière version à AC. JH indique qu’elle devra à présent être validée et 

signée par la direction du CBN-CPIE Mascarin. 

 

ALC donne son accord pour la publication de la page Web présentant le projet 

« PRODVEGEUR » (transmise préalablement par le CBN-CPIE Mascarin). DR indique 

quelques corrections à apporter : retirer les mentions relatives à l’abattage des flamboyants 

ainsi que le détail du nombre d’arbres à abattre, bien préciser que les TAAF sont 

« gestionnaires du territoire ».  

 
 
3. MISE EN PLACE DES SESSIONS DE FORMATION DES AGENTS TAAF AUX 
MÉTHODES DE PRODUCTION VÉGÉTALE (OBJECTIF 1) 
 

JH indique que le calendrier prévisionnel du projet a été grandement modifié suite au décalage 

de la mission sur Europa (initialement prévue entre octobre et décembre elle est finalement 

planifiée du 29 août au 12 octobre). Cela ne change rien cependant aux objectifs du projet, 

sachant que les sessions de formation pourront se tenir sur la période novembre-décembre 

2018. Il indique que 3 à 4 sessions de 1 journée seraient nécessaires à la formation complète 

des agents TAAF. Si besoin, chaque session pourrait être doublée selon les contraintes de 

disponibilité des agents TAAF. Ces formations se tiendront dans les locaux du CBN-CPIE 

Mascarin.  

Afin d’appréhender leur organisation, JH souhaiterait faire un point sur la disponibilité des 

agents de conservation des TAAF (Europa et Tromelin en particulier mais également ceux des 

Terres australes) fin 2018.  

DR précise que bien que certains agents ne seront probablement pas encore recrutés la 

plupart d’entre eux seront présents à La Réunion sur cette période et qu’ils se rendront 

disponibles pour ces formations. En revanche les agents affectés aux îles australes seront en 

opération et ne pourront pas participer à ces formations.  

JH rajoute que les fiches pédagogiques qui serviront de support aux formations dispensées 

par le CBN-CPIE Mascarin pourront être transmises à l’ensemble des agents des TAAF. 

MA indique qu’il sera disponible sur cette période. 

 
MA en profite pour transmettre au CBN-CPIE Mascarin un lot de semences (7 enveloppes) 

récoltées sur Europa en avril et juillet 2018. Ces dernières seront stockées au CBNM afin 

d’être traitées au cours des sessions de formation. 

 
L’ensemble des parties concernés par le volet ‘formation’ du projet « PRODVEGEUR » 

propose de se recontacter au retour de la mission sur Europa afin de préciser les modalités 

d’organisation.  
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4. CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET VIE SUR LE CAMP 

 
DR entame ce dernier temps de parole en rappelant que les personnels vivront en 

communauté avec 14 militaires ainsi que sous l’autorité du gendarme présent pendant la 

mission. La sécurité du camp est assurée par le chef du détachement militaire. 

 

DR invite les personnels à se référer au gendarme et à MA en cas de litige ou de problème 

sur place, et de manière générale pour toute action à effectuer sur Europa. 

 
Les personnels en départ pour Europa (AC, EC, MG et DC) sont invités à poser des questions 

concernant la vie sur le camp et sur les activités possibles sur l’île.  

 
DR et MA proposent de prévoir une présentation pédagogique du projet « PRODVEGEUR » 

au contingent militaire dans les premiers jours de mission.  

 
DR rappelle que l’alcool est toléré sur site mais que son abus serait très mal perçu, que les 

stupéfiants sont totalement prohibés ainsi que l’ensemble des règles de la réserve.  

 
AC pose la question des possibilités de baignade et de ballades sur l’île. DR répond qu’il est 

autorisé au personnel civil de se baigner et de se promener sur l’île (attention cependant aux 

zones sensibles) mais qu’il est fortement recommandé de ne jamais partir seul et d’en référer 

systématiquement au gendarme et à l’agent de conservation (MA). Des talkies walkies sont 

mis à disposition pour assurer la sécurité des personnes parties à la découverte de l’île.  

 
MG s’inquiète de la présence massive de moustiques et s’interroge sur l’installation de 

moustiquaires dans les chambres. MA et DR répondent qu’il n’y a malheureusement pas 

grand-chose à faire mais qu’il peut par précaution se munir de sa moustiquaire personnelle.  

 
DR précise qu’une unique boite mail sera accessible à l’ensemble des personnels (CBN-CPIE 

Mascarin et Elagu’OI) qui pourra alors échanger avec leurs proches. En revanche l’utilisation 

du téléphone sera réservée uniquement à des situations d’urgence.   

 
Fin. 

  


